

## Orientering om politisk behandlingsproces i E-ferry Twins projektet

*Ærøfærgerne, d. 3. november 2023*

**Ærøfærgerne ønsker at orientere om den planlagte proces for politisk behandling af færgeløsninger og finansieringsmuligheder i forbindelse med den foreliggende udbudsphase i E-ferry Twins projektet.**

Onsdag den 1. november 2023 blev der afholdt et temamøde for Kommunalbestyrelsen, med det formål at klæde Kommunalbestyrelsen på til at træffe beslutning om, hvilket færgekoncept og finansieringsmulighed, der skal arbejdes videre med i udbudsfasen.

Herefter vil den politiske behandlingsproces finde sted, og er planlagt til at forløbet som angivet nedenfor. Der er derfor ikke truffet beslutning om hverken færgeløsning og finansieringsmuligheder på nuværende tidspunkt.

### Politisk behandlingsproces

Den politiske behandling er planlagt som følger:

29. november 2023: E-ferry Twins styregruppen

29. november 2023: Økonomi- og Erhvervsudvalget

13. december 2023: Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstillingen bliver lukket af hensyn til potentielle underleverandører og den kommende forhandlingsproces. Bemærk, at Trafikstyrelsen skal godkende det videre forløb af hensyn til opretholdelse af det bevilliget tilskud.

### Baggrund

Ærø Kommune har vedtaget en række klimamål, og specifikt på færgeområde lyder de som følger:

- 2025: 50 % af færgerne er emissionsfri
- 2030: 75 % af færgerne er emissionsfri
- 2035: 100 % af færgerne er emissionsfri

I 2022 blev et projekt sat i gang med det formål at udskifte de eksisterende Tvillingefærger på ruten mellem Ærøskøbing og Svendborg med to nye, elektriske færger.

I april 2022 blev der indgået tilsagnsaftale mellem Ærø Kommune og Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen har bevillet 71,6 mio. kr. i tilskud til at bygge to nye elektriske færger til ruten mellem Ærøskøbing og Svendborg.

I 2022 blev der nedsat en styregruppe, som har til opgave at følge og vejlede projektet. Styregruppen består af følgende medlemmer:

- Borgmester
- Næstformand i økonomi- og erhvervsudvalget
- Medlem af økonomi- og erhvervsudvalget
- Transportdirektør
- Kommunaldirektør
- Teknik- og miljødirektør
- Projektleder

Referater fra styregruppemøderne er tilgængelig på Kommunens hjemmeside.

Projektet er lige nu i undersøgelsesfasen, hvor diverse ubekendte undersøges blandt andet med hensyn til skrogets udformning, driftssikkerhed i forhold til vejr, strøm og vandstand, trafikhåndtering i land og ladeløsning.

Næste fase i projektet vil have fokus på design af de kommende færger og af havneområderne, hvorefter færger og havneløsning kan sendes i udbud.

## Links

Ærøfærgerne: [www.aeroe-ferry.dk](http://www.aeroe-ferry.dk)

Ærø Kommune: <https://www.aeroekommune.dk>

## Kontaktoplysninger

Direktør Keld M. Møller, Ærøfærgerne, [kmm@aeroe-ferry.dk](mailto:kmm@aeroe-ferry.dk)