



Forslag

Fremtidens Havn - Bilag 2025

Udviklingsplan for Svendborg Havn



Svendborg
Kommune



FREM
TIDENS
HAVN



Tidsplan for realisering

Udviklingsplanen skal danne et robust og fleksibelt grundlag for de næste 10 - 15 års udvikling af Fremtidens Havn.

Som bilag til udviklingsplanen er der derfor udarbejdet en tidsplan for realisering af planer og projekter på havnen samt en enkel oversigt over afsatte midler til projekter på havnen.

I de første år kan der gives et ret præcist bud på hvilke projekter, og dermed investeringer, der prioriteres og i hvilken rækkefølge, mens det længere ud i fremtiden vil være behæftet med en del usikkerhed.

Realisering af udviklingsplanen vil være afhængig af en række forhold, særligt mulighederne for at finansiere offentlige anlæg, herunder afledt infrastruktur, suppleret med fondsmidler og tiltrække private investeringer.

Ikke desto mindre er der behov for et strategisk og robust grundlag at træffe beslutninger om de næste skridt.

Den samlede udviklingsplan udgør dette grundlag, suppleret af et oplæg til en rækkefølge for realisering i forhold til mulige investeringer, praktiske forhold og indbyrdes afhængigheder mellem områder og projekter.


Tidsplanen vil derfor blive opdateret årligt i forbindelse med budgetprocessen som et redskab til prioritering og budgetlægning for den videre udvikling af havnen.

Endelig vil Kommuneplanen, der formelt fastlægger rammerne for anvendelse af områderne, herunder rækkefølge for boligudbygning, blive revideres hvert 4. år.



Der er afsat kommunale midler i 2025-26 til en ny Geobavnepark mellem Jessens Mole og Nordre Kaj.

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037



■ afsat budget
 ||||| projekter under udvikling

Tid og økonomi

Som bilag til udviklingsplanen er der udarbejdet en tidsplan for realisering af planer og projekter på havnen samt en oversigt over allerede prioriterede budgetmidler.

I de første år kan der gives et ret præcist bud på hvilke projekter, og dermed investeringer, der prioriteres og i hvilken rækkefølge, mens det længere ud i fremtiden vil være behæftet med en del usikkerhed.

Oversigten vil derfor blive opdateret årligt i forbindelse med budgetprocessen som grundlag for strategiske beslutninger om næste skridt i udviklingen og finansieringen heraf - som et redskab til prioritering og budgetlægning.

(Forud for realisering af projekterne ligger der ofte en kortere eller længere periode med udvikling, projektering og lokalplanlægning, hvilket ikke er vist her).

