Udkast til procesplan - Arkitekturpris 2023

Forfase

Uge 21-22

- Møde i Arkitekturrådet
- Afklaring af koncept og kommunikation

Opmærksomhed

Uge 23

- Annoncering på sociale medier
- Nyhed på hjemmesiden
- Kontakt til lokalråd

Vidensdeling og dialog

Uge 33

- Dialog med interessenter?
- Deadline
- Screening af forslag (administration)

Udvælgelse

Uge 34

- Besigtigelsestur
- Møde i Arkitekturrådet

Arkitekturens Dag

Uge 40

- Oplæg om bæredygtige byer og lokalsamfund
- Byvandring
- Overrækkelse af pris

Fortælling

Uge 40

- Pressemeddelelse
- Opsamling i Nyhed på hjemmesiden