
Bilag 2 - Visualisering af en eventuel tidslinje i forbindelse med udbud 

Okt./nov. 2023
Evt. politisk 
behandling i 

Svendborg Kommune 
vedr. ladeinfrastruktur

Februar/marts 2024
Politisk behandling i 

Svendborg Kommune 
(indstilling A)

Primo december 
2023

Offentliggørelse af 
udbud (indstilling A)

17. nov. 2023
FynBus’ 

bestyrelsesmøde

Medio/ultimo januar 
2024

Tilbudsfrist (indstilling 
A)

Ultimo januar/primo 
februar 2024

Tilbudsvurdering i 
FynBus (indstilling A)

Marts 2024
Evt. annullering af 

licitation (indstilling A)

Marts/april 2024
Forhandling med 

nuværende 
transportør om 
forlængelse af 

kontrakt

April 2024
Fortsættelse af 

undersøgelse for 
udbud med Region 

Syddanmark 
(indstilling B)

August 2025
Fortsættelse af 

nuværende kørsel til 
og med december 

2026
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