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Notat 
 
 
 
 
    
Status – opfølgning budgetforlig 2024. 
 
 
Oversigten er opbygget i 2 afsnit. 
 
Første afsnit viser de tiltag, der indgik i budgetforliget for 2023, og som 
pt. ikke er afsluttet. (udfyldes primo 2024 ifm. regnskabsaflæggelsen for 
2023) 
 
Andet afsnit er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne budget for 
2024, hvor der er en oversigt over initiativer og hensigtserklæringer 
med ansvarsfordeling, tidsfrister og status for opfølgning. 
 
Oversigten anvendes som grundlag for den løbende opfølgning på 
budget og budgetforlig, og forelægges Direktion og Økonomiudvalg 
kvartalsvist i forbindelse med forelæggelse af budgetopfølgning og 
koncernrapporten. 
 
Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber 
planmæssigt 
 
Gul farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket, men 
udmøntningen i øvrigt forløber planmæssigt. 
 
Rød farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket og/eller 
ikke kan ske som forudsat i forliget, og at der er behov for at sagen 
forelægges til politisk drøftelse. 
 
Tiltag markeret med gråt angiver, at sagen er afsluttet. 
 
Redigering af oversigten er foretaget primo november 2023. 
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Udfyldes ifm. regnskabsaflæggelsen 
 
Nr. 1:  Tovholder:   
Indsatsområde:  
 

Status:  
 

 
 
Nr. 2:  Tovholder:    
Indsatsområde:  
 

Status:  
  
 

 
 
Nr. 3:  Tovholder:     
Indsatsområde:  
 

Status:  
 

 
 
 
Nr. 4:  Tovholder:   
Indsatsområde:  
 

Status: 
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Nr. 1: Rekreative cykel- og gangstier Tovholder: Ejendomschef  
Indsatsområde:  
Der afsættes henholdsvis 0,3, 0,5 og 1 mio. 
kr. 2024-2026 til at understøtte arbejdet 
med etablering af rekreative, 
sammenhængende cykel- og gangstier med 
henblik på fremme satsningen på outdoor-
turisme mv. under Destination Fyn. 

Status: 
Administrationen vil i samarbejde med Destination Fyn lave et 
oplæg til prioritering af midler, så formålet med midlerne sikres 
anvendt bedst muligt i både et Svendborg perspektiv og et Fynsk 
perspektiv. 
 

 
Nr. 2: Maritimt oplevelsescenter Tovholder: Chef Byg og Byudvikling  
Indsatsområde:  
Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2024 til arbejdet 
med etablering af et maritimt 
oplevelsescenter i samarbejde mellem 
Museet for Lystsejllads og Svendborg 
Museum. 

Status: 
Der er opstartet interessentdialog med henblik på fastlæggelse af 
videre proces. 
 

 
Nr. 3: Byudviklingsprojekt 
godsbanearealet 

Tovholder: Chef Byg og Byudvikling  

Indsatsområde:  
Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2024 til det 
forsatte arbejde med at realisere 
byudviklingsprojektet på godsbanearealet, 
herunder den første etape af fritlægningen 
af Kobberbækken. 

Status: 
Der er igangsat indledende projektudviklingsarbejder med henblik 
på kommende udbud. 

 
Nr. 4: Ribers Gård Tovholder: Kultur- og fritidschef  
Indsatsområde:  
Forligspartierne ønsker derudover at 
medvirke til realiseringen af visionen for den 
nye Ribers Gård.  Partierne er derfor enige 

Status:  
Med udgangspunkt i budgetforliget, på går drøftelse af 
mulighederne for kommunens understøttelse af realiseringen af et 
nyt Ribers Gård herunder den overordnede proces i forhold til 
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om at afsætte en anlægspulje på 7,5 mio. 
kr. i 2026. Puljen kan anvendes til 
kommunal medfinansiering af projektet – 
forudsat, at det bliver muligt at rejse den 
nødvendige eksterne fondsfinansiering til 
resten af projektet. 

foreningens mulighed for at kunne erhverve Ribers Gård. 
 

 
Nr. 5: Center for tredimensionel kunst Tovholder: Kultur- og Fritidschef  
Indsatsområde:  
Forligspartierne anerkender desuden det 
store arbejde, der pågår med henblik på at 
etablere et center for tredimensionel kunst. 
Svendborg Kommune har derfor tidligere 
tilkendegivet, at man er indstillet på at stille 
en grund på havnearealerne til rådighed for 
projektet, hvis det lykkes at rejse den 
fornødne kapital til realiseringen af 
projektet.    

Status: 
Foreningen for tredimensionel Kunst (FC3DK) er projektejer. 
 
Foreningen har ansat en projektudvikler, der sammen med 
bestyrelsen og en arbejdsgruppe arbejder med og sikrer 
projektets fremdrift. 

 
Nr. 6: Udbygning af vedvarende energi Tovholder: Stabschef  
Indsatsområde:  
Forligspartierne er desuden enige om at 
understøtte udbygningen af vedvarende 
energianlæg i Svendborg VE A/S, således 
selskabet sikres mulighed for kapital til 
projektering af anlæg og efterfølgende 
låneoptag til anlægsprojekterne. 

Status: 
Svendborg Kommune har den 17. november 2023 modtaget en 
henvendelse fra Svendborg VE A/S omhandlende behov for et 
yderligere kapitalindskud på 2,9 mio. kr. 
Af budgetforliget 2024 fremgår ikke konkrete afsatte midler for 
understøttelse af udbygning af vedvarende energianlæg, hvorved 
der skal peges på finansiering såfremt anmodningen 
imødekommes. 
Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde den 12. dec. 2023. 
 

 
Nr. 7: Reduktion udgiftsniveau i Tovholder: Børn- og Familiechef  
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familieafdelingen 
Indsatsområde:  
Partierne er enige om, at udgifterne til 
familieafdelingens indsatser skal forsøges 
reduceret. For at give plads og ro til en 
omstilling fastholdes udgiftsniveauet i 
budgetårene 2024-25, mens der fra 2026 og 
frem skal sikres en reduktion på hhv. 1,5 
mio. kr. i 2026 og 2 mio. kr. i 2027. 
Generelt ønsker forligspartierne at styrke 
den tidlige forebyggende indsats i skoler og 
dagtilbud bl.a. ved at fastholde de 
fremskudte socialrådgivere. 

Status:  
Der er igangsat handleplan ” Ind i Fællesskaber”, der peger på 
elementer, hvor driften omstilles og indsatser justeres med 
henblik på reduktion af udgifter til indsatser.  ”Ind i Handleplaner” 
har et afsæt i et tæt samarbejde med skole og dagtilbud, hvor der 
er fokus på tidlige indsatser i tæt samarbejde med almenområdet.  
 
Medio 2024 forventes Strategi for Familieområdet at blive forelagt 
det politiske udvalg. Strategien skal sætte de overordnede 
rammer for omstilling af den samlede drift, serviceniveauer og 
omkostningseffektivisering som vil resultere i en nedbringelse af 
udgiftsniveauet. 
 

 
Nr. 8: Tiltag til reduktion af 
udgiftsvækst – beskæftigelse-
/jobcenterområdet 

Tovholder: Borger- og Arbejdsmarkedschef  

Indsatsområde:  
Partierne er enige om, at der er behov for 
plads til omstilling og nytænkning. Det kan 
være særlige indsatser over for konkrete 
fremtidige udfordringer, områder der i 
Svendborg Kommune er særligt 
omkostningstunge eller hvor et styrket fokus 
kan bidrage til færre udgifter i fremtiden 

Status: 
I et samarbejde mellem Jobcenter, UU Sydfyn og FGU Syd og 
Midtfyn arbejdes med at afdække mulighederne for at få flere 
unge i gang med, samt at gennemføre en FGU-uddannelse. De 
berørte udvalg orienteres løbende. 

 
 
Nr. 9: Integrationsrådet Tovholder: Borger- og Arbejdsmarkedschef  
Indsatsområde:  
Forligspartierne vil i samarbejde med 
Integrationsrådet igangsætte en 

Status: 
Endnu ikke igangsat. Der arbejdes på en tidsplan for processen. 
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dialogproces, med henblik på en evaluering 
af deres arbejde og med henblik på et 
styrket samarbejde omkring integration. 
 
Nr. 10: Fremtidens folkeskole Tovholder: Skole- og uddannelseschef  
Indsatsområde:  
Forligspartierne anmoder Børne-, Unge- og 
Uddannelsesudvalget om at udarbejde et 
kommissorium for en styrkelse af 
folkeskolen med behørig inddragelse af 
folkeskolens parter, med det formål at 
fremme den videre udvikling af 
folkeskoleområdet i Svendborg Kommune. 

Status: 
Kommissoriet for Fremtidens Folkeskole er udarbejdet og afventer endelig 
godkendelse i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget. 
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