Geohavnepark
Tids- og procesplan 2024-2027

Politisk behandling

V&A-
Hovedpumpestation

SVK- tikob

Geohavnepark

Bkonomi

-Budget 23-24: 0.5 mio.
(brugttl projektering,
undersegelser mm)
-Budget '25:3,1 mio.
-Budget '26: 16,2 mio.

-Bomebasketfond: 03 mio.

-Fondsmidler: 20,2 mio.

Fondsansegning

Kommunikation og
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