ALLONGE NR. 3

Til lejeaftale af 8. september 2003, med tilhgrende allonger mm, senest allonge nr. 2 af 20. juni 2018,
vedrgrende lejemalet Strandstien 1, 5874 Lundeborg, indgaet mellem udlejer Bille Wiggers ApS cvr-
nr. 83206713, og lejer Strandlyst Boliger cvr-nr. 78642718, hvori parterne dags dato har indgaet aftale
om fplgende aendringer for lejemalet:

Under henvisning til den forestdende og delvist gennemfgrte brandsikring af ejendommen, har
parterne aftalt nedenstdende forbedringsregulering af lejen. Gennemfgrelsen af brandsikring og
reguleringen af lejen sker i henhold til “Strandlyst Lundeborg — @konomi oversigt i forbindelse med
brandsikring af ejendommen”, dateret 13. juli 2022 — benaevnt Bilag A.

Brandsikringen sker i 2 tempi, idet “Pos. 5 — 8” vedrgrende sprinkling (Etape 2) med tilhgrende
arbejder er udskudt, forelgbigt til 2026. @vrige positioner er under gennemfgrelse (Etape 1).

Lejereguleringen opggres som de dokumenterede udgifter inkl. moms, der er medgaet til
brandsikringen, dog maksimalt det omfang og de belgb som er angivet i Bilag A. Heraf beregnes
lejereguleringen som 3%, der kan varsles til betaling med virkning 4 maneder til den fgrste i maneden
efter opgorelse og dokumentation er kommet frem til lejer.

Forste regulering af lejen kan séledes ske, nar etape 1 er gennemfgrt.

Naeste regulering af lejen kan ske, nar etape 2 er gennemfgrt.

Mellem parterne er det samtidigt aftalt, at lejekontraktens § 8.2 suppleres séledes, at drslejen —
uanset den beregnede stigning — maksimalt kan stige med 4%. Dette vilkar er geeldende i
fredningsperioden.

Fredningsperiode:

Regulering af den aftalte leje i henhold til erhvervslejelovens § 13 kan fra en af parternes side herefter
tidligst ske pr. 1. juli 2030.

Lejeforholdets gvrige vilkar er gaeldende i alle dens ord og punkter.

Nzervaerende allonge nr. 3 er fra lejers side betinget af Svendborg Kommunes godkendelse.
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Strandlyst Lundeborg - @konomi oversigt i forbindelse med brandsikring af ejendommen

Dato: 13.07.2022 HARREBEK
Alle nzzvnte priser er ekskl. moms.
Pos | Beskrivelse Uforudsete Uforud B kninger Status

udgifter/ udgifter/

=ndringer ekskl. =2ndringer inkl.

moms moms

|1 |ABV (brandventilation) _ " : 248.280,00 | kr. 310.350,00 |Tilbud af d. 27.01.2022 __ ,____|Er udfart
__2_|Tillegsarbejder til ABV | 15.000,00 | kr. 18.750,00 |Skennet pris Mangler (afventer) - er igangsat
|3 |Tillzegsarbejder til ABV (hultagning i tag, tagpap inddaekninger, evt. forstaerkning af tag). 35.000,00 | kr. 43.750,00 |Tilbud af d. 10.03.2033 . Erudfort |- erigangsat
4 |ABA anlzq (keelder og loft) 75.860,00 | kr. 34.825,00 |Tilbud af d. 27.09.2021 - Er udfort T
5 |Sprinkling 2.147.050,00 | kr. 2.683.812,50 |Tilbud af d. 02.06.2021 Manaler (afventer).
& |Indretning til sprinkler central i keelder 30.000,00 | kr. 7.500,00 |Skennet pris Mangler (afventer).
7 _|Lukninger efter montage af sprinkling inkl. maler 25.000,00 | kr. 31.250,00 [Skennet pris Mangler (afventer).
8 |lordarbejde i forbindelse med sprikling 250.000,00 | kr. 312.500,00 [Skennet pris Mangler (afventer).
9 |Udv. St3ltrappe T 53.300,00 | kr. 66.625,00 |Tilbud af d. 19.06.2022 Mangler (afventer) -
10 |Fundamenter til trappe kr. 20.000,00 | kr. 25.000,00 |Skennet pris Mang
11 |Ombyagninger i ejendommen (udskiftning af dere mv.) kr. 133.325,00 | kr. 166.656,25 [Tilbud af d. 09.01.2022 0 Er ud
12 |Lukninng af alle gennemfaringer kr. 26.200,00 | kr. 32.750,00 [Tilbud af d. 23.11.2021 - Er ud

13_|Brandsikrinastiltaq i forbindelse med byageandragene (fri-lsbspumper og elarbejder i samme forbindelse) kr. 161.500,00 | kr. 201.875,00 |Tilbud af d. 10.02.2022 Mangler (afventer

14 |Brandsikringstiltag i forbindelse med byggeandragene (vinkelsmitte lukninger) kr. 40.700,00 | kr. 50.875,00 |Tilbud af d. 01.05.2022 Mangler (afventer) - er igangsat
15 |Nye brandsikringstiltag i forbindelse med 3. parts gennemgang_(brandgardin, loftslem og brandvinduer) r. 278.660,00 | kr. 348.325,00 |Tilbud af d. 30.06.2022 Mangler (afventer) - er igangsat N
16_|Ny styring til begge elevatorer, s3 de kan modtage signal fra ABA kr. 14.000,00 | kr. 17.500,00 |Tilbud af 10.05.2022 _|Mangler (afventer) - er igangsat
17 i S < 13.642,28 | kr. 17.052,85 [faktura af d. 11.07.2022 - Er udfort
18 |ABA udvidelse R kr, 75.860,00 | kr. 94.825,00 (faktura af d. 12.07.2023 L Er udfort E
19 |Inspektion af elevatorer til godkendelse (beage 2) kr. 6.049,00 | kr. 7.561,25 |faktura af d. 24.06.2022 s Er udfort
Radgivning - brandsikring:
360 Brandradgivning - 1. notat kr. 37.500,00 | kr. 46.875,00 |Ordre af d. 13.09.2021 = |Er udfgrt
360 Brandradgivning - byggeandragene kr. 101.800,00 | kr. 127.250,00 |Ordre af d. 13.09.2021 * _|Erud
Ramball - trediepartskontrol kr. 64.000,00 | kr. 80.000,00 |Tilbud af d. 20.01.2022 + |Erud
Harrebek - ansggning om bygaetilladelse, koordering af alle ydelser mv. kr. 81.175,00 | kr. 101.468,75 |Forbrugt til dato Er indsendt
Harrebek - ansagning om ibrugtagningstilladelse, koordering af alle ydelser mv. kr. 50.000,00 | kr. 62.500,00 |Skennet forbrug for ferdigaerelse

Samlede udgifter ekskl. og inkl. moms 3.983.901,28 kr. 4.979.876,60 kr.
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Samlet h&ndvaerker udgifter ekskl. og inkl. moms kr. 3.983.901,28 kr. 4.979.876,60
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