


# Afsluttet MUFJO jordfordeling

## Skovrejsning

- Projektområde 540 ha
- Erhvervet 1. maj: 114 ha
- 2 skove på 33 og 81 ha
- Anlæg 2026 og 2029

## MUFJO jordfordeling

- 11 private lodsejere deltog
- 436 ha jord er omfordelt



## Tidsplan

**2023 sensommer: Start på forundersøgelse**

**2024 forår: Drøfte forslag til plan for borgerinddragelse med Grønt Råd**

**2024 efterår: Start på planlægning og borgermøder**

**2025: Miljøscreening af skovrejsningen, indhentning af myndighedstilladelser, udbud af plantning m.v.**

**2026 forår: Plantning af 1. etape (66 ha)**

**2029 forår: Plantning af 2. etape (48 ha)**

