

# Regnskab og budget for projektmodning af *Trailcenter Svendborg 2022-2024*

<b>Trailcenter, projektmodning- regnskab for afholdte udgifter 2022/2023</b>	<b>Timer</b>	<b>Timepris</b>	<b>Pris ex. moms</b>	<b>Bemærkninger</b>
Timer afholdt af geopark-sekretariat	267,9	400	107.160 kr. 5.987	Samlede registrerede timer i perioden
Landinspektør			kr. 50.000	Se faktura fra Geopartner
Advokat	18,58	2691,066	kr.	Se faktura og tidsrapport fra Focus Advokater
<b>I alt</b>			<b>163.147</b> <b>kr.</b>	
<b>Trailcenter, projektmodning - budget 2024</b>				
Timer Geopark	250	400	100.000 kr. 50.000	Estimat baseret på afholdte timer i 2022 og 2023
Advokat			kr. 25.000	Estimat baseret på udgift for 2023
Landinspektør			kr. 13.220	Se tilbud fra Geopartner
Tinglysning, arealoverførlse mv. iforbm mageskifte			kr.	Se tilbud fra Geopartner
Arkitekt, opdatering af skitseprojekt, herunder anlægsbudget			kr. 50.000	Se oplæg fra Jep Arkitektur
<b>I alt 2024</b>			<b>238.220</b> <b>kr.</b>	

<b>Samlede udgifter 2022-2024</b>	<b>kr.</b>	<b>401.367</b>
-----------------------------------	------------	----------------

### Finansiering

Kommunale driftsmidler til trailcenter for 2022	200.000 kr.	Bevilliget til Geopark Det Sydfynske Øhav
Kommunale driftsmidler til trailcenter for 2024	200.000 kr.	Ansøges

<b>I alt</b>	<b>kr.</b>	<b>400.000</b>
--------------	------------	----------------

NB:

- Bilag for regnskab 2022/23 er fremsendt til administrationen
- Tilbud fra leverandører i forbindelse med budget 2024 er fremsendt til administrationen