

Svendborg Kommunes Klimahand

Version 12. november 2024

| Fokusområde | Nr. | Indsats |
|--|-----|---|
| Tværgående indsatser og aktiviter | T1 | Oplysning, engagement og samskabelse |
| | T2 | Sikring af det nødvendige beredskab |
| | T3 | Sikring af offentlige services og infrastruktur |
| | T4 | Fremme klimahensyn i turismesektoren |
| | T5 | Grønne og bæredygtige indkøb og udbud |
| | T6 | Undervisning i klima og bæredygtighed i grundskolen |

KLIMANEUTRALITET

Energi

N1 Konvertering af olie- og naturgasfyr til fjernvarme

N2 Konvertering af olie- og naturgasfyr til individuelle varmepumper

N3 Fjernvarme uden fossil energi

N4 Kommunale bygninger uden fossil energi

N5 Energoptimeringer i erhvervslivet

N6 Energoptimeringer i boligmassen

| | | |
|-----------|-----|---|
| | N7 | Udbygning af vedvarende energi - private aktører |
| | N8 | Udbygning af vedvarende energi - Svendborg VE A/S |
| Transport | N9 | Omstilling til el i kommunale biler |
| | N10 | Ladeinfrastrukturplan og opstilling af ladestandere |
| | N11 | Omstilling til elbusser |
| | N12 | Omstilling til fossilfri færgedrift |

| | | |
|----------------------|-----|--|
| | N13 | Mobilitetsplan |
| | N14 | Alternativer til personbilskørsel |
| | | |
| Landbrug og skovbrug | N15 | Skovrejsning |
| | N16 | Vådlægning og ekstensivering af kulstofrige landbrugsjorde |
| | N17 | Ændret dyrkning af landbrugsjord |
| | N18 | Marine indsatser |
| | N19 | Ændret fodersammensætning til kvæg |

| | | |
|-----------------------------|-----|--|
| | N20 | Ændret gødningshåndtering i stald og lagre |
| Affald og ressourcer | N21 | Ny affaldsordning |
| | N22 | Etablering af fælles fynsk affaldssorteringsanlæg |
| | N23 | Bedre sortering i virksomheder og kommunale bygninger |
| | N24 | Forebyggelse af affald |
| | N25 | Genanvendelse og direkte genbrug af bygge- og anlægsmaterialer |
| Fødevarer | N26 | Klimavenlig mad og mindre madspild |

Vejledning - september 2024

Status for fremdrift - slå indsatsen op i indsatsk

| |
|------------------------------|
| God fremdrift |
| Opstart og lidt fremdrift |
| Ikke igangsat |
| Ikke prioriteret |
| Indsatsen starter efter 2024 |

OBS: Status er september 2024

cataloget. Tjek fremdriften for hver handling og tidsangivelser

| |
|--|
| Handlinger er i gang jvnf. indsatskataloget eller tilpassede handlinger. Der er god fremdrift i forhold ti |
|--|

| |
|--|
| Handlinger er under beskrivelser/opstart eller ikke alle handlinger der skulle være i gang er startet op |
| Ingen af handlingerne i indsatskataloget er påbegyndt. Handlingerne skulle være i gang ifølge tidsang |

| |
|--|
| Der var ikke planlagt handlinger i perioden frem til og med 2024 |
|--|

il tidsangivelser eller nye tidsfrister

givelserne i faneblad 1 eller i indsatskataloget