

Svendborg Kommunes Klimahand

Version 12. november 2024

Fokusområde	Nr.	Indsats
Tværgående indsatser og aktiviter	T1	Oplysning, engagement og samskabelse
	T2	Sikring af det nødvendige beredskab
	T3	Sikring af offentlige services og infrastruktur
	T4	Fremme klimahensyn i turismesektoren
	T5	Grønne og bæredygtige indkøb og udbud
	T6	Undervisning i klima og bæredygtighed i grundskolen

KLIMANEUTRALITET

Energi

N1	Konvertering af olie- og naturgasfyr til fjernvarme
N2	Konvertering af olie- og naturgasfyr til individuelle varmepumper
N3	Fjernvarme uden fossil energi
N4	Kommunale bygninger uden fossil energi
N5	Energioptimeringer i erhvervslivet
N6	Energioptimeringer i boligmassen

	N7	Udbygning af vedvarende energi - private aktører
	N8	Udbygning af vedvarende energi - Svendborg VE A/S
Transport	N9	Omstilling til el i kommunale biler
	N10	Ladeinfrastrukturplan og opstilling af ladestandere
	N11	Omstilling til elbusser
	N12	Omstilling til fossilfri færgedrift

	N13	Mobilitetsplan
	N14	Alternativer til personbilskørsel
Landbrug og skovbrug	N15	Skovrejsning
	N16	Vådlægning og ekstensivering af kulstofrige landbrugsjorde
	N17	Ændret dyrkning af landbrugsjord
	N18	Marine indsatser
	N19	Ændret fodersammensætning til kvæg

	N20	Ændret gødningshåndtering i stald og lagre
Affald og ressourcer	N21	Ny affaldsordning
	N22	Etablering af fælles fynsk affaldssorteringsanlæg
	N23	Bedre sortering i virksomheder og kommunale bygninger
	N24	Forebyggelse af affald
	N25	Genanvendelse og direkte genbrug af bygge- og anlægsmaterialer
Fødevarer	N26	Klimavenlig mad og mindre madspild

Vejledning - september 2024

Status for fremdrift - slå indsatsen op i indsatsk

God fremdrift
Opstart og lidt fremdrift
Ikke igangsat
Ikke prioriteret
Indsatsen starter efter 2024

OBS: Status er september 2024

cataloget. Tjek fremdriften for hver handling og tidsangivelser

Handlinger er i gang jvnf. indsatskataloget eller tilpassede handlinger. Der er god fremdrift i forhold ti

Handlinger er under beskrivelser/opstart eller ikke alle handlinger der skulle være i gang er startet op
Ingen af handlingerne i indsatskataloget er påbegyndt. Handlingerne skulle være i gang ifølge tidsang

Der var ikke planlagt handlinger i perioden frem til og med 2024

il tidsangivelser eller nye tidsfrister

givelserne i faneblad 1 eller i indsatskataloget