

## PROJEKT "TRAILCENTER SVENDBORG"

### REGNSKAB FOR AFHOLDTE UDGIFTER I MODNINGSPROCESSEN

Trailcenter, projektmodning- afholdte udgifter 2022/2023	Timer	Timepris	Pris ex. moms
Timer afholdt af geopark-sekretariat	267,9	400	107.160 kr.
Landinspektør			5.987 kr.
Advokat	18,58	2691,066	50.000 kr.
<b>I alt</b>			<b>163.147 kr.</b>

Trailcenter, projektmodning - afholdte udgifter 2024, frem til nov.			
Timer Geopark	242,1	400	96.840 kr.
Advokat			21.500 kr.
Øvrige udgifter			2.514 kr.
<b>I alt 2024</b>			<b>120.854 kr.</b>
<b>Samlede udgifter 2022-nov.2024</b>			<b>284.001 kr.</b>

#### Finansiering frem til nov 2024

Kommunale driftsmidler til trailcenter for 2022	200.000 kr.
Kommunale driftsmidler til trailcenter for 2024	200.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>400.000 kr.</b>

<b>Resterende modningsmidler, nov. 2024</b>	<b>115.999 kr.</b>
---	--------------------

Geopark Sekretariatets har i sit interne budget afsat de resterende midler fra ovenstående regnskab (115.999 kr.) til at dække intern løn i forbindelse med sekretariatets opgaver med projektstyring i 2025.

De kommunale driftsmidler for 2025 (225.000 kr.) søges derfor udelukkende til at dække udgifter til eksterne rådgivere – herunder udarbejdelse af skitser for trailcenter ved Christiansminde og rådgivning i forbindelse med myndighedsansøgninger – især i forbindelse med at sikre dispensation for strandbeskyttelse.