Bilag 1. Beskrivelse af proces for nettilslutning af VE-anlaeg

Nedenstdende er en generel beskrivelse af processen for nettilslutning af nye VE-produktionsan-
laeg. Processen for nettilslutning afhaenger af om VE-anlaegget skal tilsluttes transmissions- eller
distributionsnettet. En generel tommelfingerregel er at VE-anlaeg med en kapacitet pa mere end
80-100 MW skal tilsluttes transmissionsnettet. Anlaeg under 80-100 MW skal tilsluttes distributi-
onsnettet. Selvom et VE-anlaeg skal net-tilsluttes distributionsnettet, kan der vaere behov for at ud-
bygge eller forstaerke transmissionsnettet hvis der ikke er tilstraekkelig ledig kapacitet.
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Den overordnede nettilslutningsproces. Alle de angivne tider er vejledende.
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Proces for nettilslutning pa distributionsnettet
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Generel tilslutningsproces for produktionsanlaeg
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Indledende dialog

e Netselskabet giver en indikation af tilslutningsniveauet. Hvis netselskabet kan fastsla at an-
leegget skal tilsluttes transmissionsnettet, henviser netselskabet til Energinet.

Udredning —fase 1

e Nar netselskabet modtager en bekraftelse pa en forpligtende udredning, beregner nets-
elskabet spaendingsniveauet.

Udredning — fase 2 og modningsfase

e Netselskabet beregner tilslutningspunktet og begynder arbejdet med at beregne pa inve-
steringsbeslutninger for netforstaerkning. Er tilslutningen afhaengig af en udvidelse i trans-
missionsnettet, kontakter netselskabet Energinet, hvor et samarbejde om en Igsning med
den laveste omkostninger pabegyndes.

e Netselskabet skal altid henvise til det tilslutningspunkt, der giver anledning til de laveste
omkostninger.



Nettilslutningsaftale

e Nettilslutningsaftalen indeholder aftaleforholdene, herunder de tekniske krav, tilslutnings-
bidrag osv. Opstiller skal stille sikkerhed for betalingen af tilslutningsomkostningerne. Fra
modtagelse af nettilslutningsaftalen har anlaegsejeren 30 dage til at underskrive aftalen og
stille sikkerhed.

e Nar aftalen er underskrevet, kan byggefasen begyndes.

Byggefasen
o Netselskabet udvider og anlaegger de ngdvendige udvidelser.
Idriftsaettelse, test og endelig nettilslutning

o Anlaegsejer modtager en midlertidig nettilslutningstilladelse, hvor anlaeggets egenskaber
testes.

e Efter en godkendt testprgvning af anlaegget, modtager anlaegsejeren den endelige under-
skrevne nettilslutningsaftale og anlaegget er nu endeligt godkendt til at kunne producere til
nettet.



Oversigt over proces for nettilslutning pa transmissionsnettet
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Afklaring af spaendingsniveau (3-6 maneder)

e Anlaegsejer kontakter sin netvirksomhed og informerer om placering, effektstgrrelse, tidsplan og.
Med henblik pa nettilslutning.

e Netvirksomheden og Energinet laver screeningsanalyser af, om anlaegget skal tilsluttes distributi-
ons- eller transmissionsnettet.

Teknisk afklaring (6-24 maneder)

e Anlaegsejer indgar screeningsaftale. Aftaledatoen angiver anlaegsejers plads i portefgljen af tilslut-
ninger.

e /Endrer anlaegsejer vaesentligt i oplysninger som placering eller effektmaengde, afsluttes screening
og processen starter forfra.

e Anlaegsejer betaler pa forhand eller stiller garanti, men betaler kun for de timer der bliver brugt.

e Huis tilslutningen kreaever aendringer i elnettet, opretter Energinet sidelgbende et projekt og far
grundlaget for dette projekt godkendt.

e Anlaegsejer har 3 maneder til at indga en modningsaftale. Overholdes denne frist ikke, bortfalder
anlaegsejers plads i portefgljen af tilslutninger.

Modning af projektet (6-18 maneder)

e Anlaegsejer og Energinet indgar en aftale om modning af projektet (forberedelse til byggefasen)

e Energinet udfgrer de ngdvendige beregninger og analyser.

e Anlagsejer og Energinet indgar en nettilslutningsaftale som indeholder bl.a. betingelser for opfg-
relse af tilslutningsstation, etablering af nettilslutningspunkt og sammenkoblingsaftale.

Byggefasen (12-36 maneder)

o Anlaegsejer bygger sit anlzeg.



e Energinet laver samtidig ngdvendige aendringer i nettet.
Spaendingstilladelse (1-3 maneder)
Midlertidig driftstilladelse (3 maneder)
Test (3-12 maneder)

Endelig driftstilladelse
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